

ご近隣の皆様へ

令和7年 4月1日

水道工事施工箇所のお知らせ


水道工事に対しまして、ご理解・ご協力を頂き、厚くお礼申し上げます。

今回の工事に伴い、配水管布設工（新しい水道管を布設する）を行いますので、工事の予定をお知らせします。

工事にあたっては、ご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払って行いますが、工事の際に発生する騒音や振動等、通行規制などでご迷惑をお掛けする場合も御座いますので、何卒、ご理解ご協力を賜ります様お願い致します。

なお、工事施工箇所は安全第一を考慮し**車両通行止め（二輪車含む）**にて行いますのでご協力をお願いします。（歩行者の方は通行可能です）

引き続き、ご理解ご協力の程宜しく申し上げます。



3月30日から4月26日までの予定

日	月	火	水	木	金	土
30	31	4月1日	2	3	4	5
休工	管布設工	休工	休工	管布設工	管布設工	休工
6	7	8	9	10	11	12
休工	管布設工	管布設工	管布設工	管布設工	管布設工	休工
13	14	15	16	17	18	19
休工	管布設工	管布設工	予備日	給水管引込工	給水管引込工	休工
20	21	22	23	24	25	26
休工	休工	休工	休工	給水管引込工	給水管引込工	休工

※工事時間は昼間工事の9時から17時
 ※雨天・荒天の場合は延期が予想されます
 ※工事の進捗により施工量が前後することも予想されます

※ 次工程は給水管を取り換える作業になります

工事名：企津第21号 相模原市緑区谷ヶ原2丁目8番付近
 配水管改良工事（概数設計）

施工業者：日本プランニング株式会社 042-782-2057
 現場代理人 内藤 厚 080-5375-8794