

ご近隣の皆様へ

7月12日

## 舗装復旧工事のお知らせ


4月から行っている水道工事に対しまして、ご理解・ご協力を頂き、厚くお礼申し上げます。

今後の工事予定をお知らせします。

工事にあたっては、ご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払って行いますが、工事の際に発生する騒音や振動等、通行規制などご迷惑をお掛けする場合も御座いますので、何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願い致します。

なお、工事施工箇所は安全第一を考慮し**車両通行止め（二輪車含む）**にて行いますので迂回のご協力をお願いします。（自転車・歩行者の方は通行可能です）

また、お客様の敷地前や出入口に関しては、敷き鉄板等を用意して通行を可能にしますが、**少しお時間をいただく場合がありますので、時間に余裕をもって作業員にお声がけして頂ければ幸いです**



本工事も終盤になりました!!

7月下旬から、舗装復旧工事になります。

引き続き、ご理解ご協力の程宜しく申し上げます。

7月14日から8月10日までの予定

日	月	火	水	木	金	土
14 休工	15 休工	16	17	18	19 舗装切断工 全域	20 休工
21 休工	22 舗装復旧工事	23 舗装復旧工事	24 舗装復旧工事	25	26	27 休工
28 休工	29	30	31	8月1日 舗装復旧工事	2	3 休工
4 休工	5 舗装復旧工事	6 舗装復旧工事	7 舗装復旧工事	8	9	10 休工

- ※工事時間は昼間工事の9時から17時
- ※雨天・荒天の場合は延期が予想されます
- ※工事の進捗により施工量が前後することも予想されます
- ※工事情報は適時更新していきます

工事名 : 企津第26号 相模原市緑区川尻4117番地付近  
配水管改良工事 (概数設計)

工事期間 : 令和6年3月25日から令和6年10月1日まで

施工業者 : 日本プランニング株式会社 042-782-2057  
現場代理人 内藤 厚 080-5375-8794