

ご近隣の皆様へ

7月26日

舗装復旧工事のお知らせ


4月から行っている水道工事に対しまして、ご理解・ご協力を頂き、厚くお礼申し上げます。

今後の工事予定をお知らせします。

工事にあたっては、ご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払って行いますが、工事の際に発生する騒音や振動等、通行規制などでご迷惑をお掛けする場合も御座いますので、何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願い致します。

なお、工事施工箇所は安全第一を考慮し**車両通行止め（二輪車含む）**にて行いますので迂回のご協力をお願いします。（自転車・歩行者の方は通行可能です）

また、お客様の敷地前や出入口に関しては、敷き鉄板等を用意して通行を可能にしますが、**少しお時間をいただく場合がありますので、時間に余裕をもって作業員にお声がけして頂ければ幸いです**



工事も終盤となりアスファルト舗装復旧工事を行っています。

施工箇所付近の車や壁等には養生でビニールを張らせていただきます。引き続き、ご理解ご協力の程宜しくお願いします。

7月28日から8月24日までの予定

日	月	火	水	木	金	土
28	29	30	31	8月1日	2	3
休工				舗装復旧工事		休工
4	5	6	7	8	9	10
休工	舗装復旧工事					休工
11	12	13	14	15	16	17
休工	夏季休暇				片付け	休工
18	19	20	21	22	23	24
休工	片付け	片付け	片付け	片付け	片付け	休工

- ※工事時間は昼間工事の9時から17時
- ※雨天・荒天の場合は延期が予想されます
- ※工事の進捗により施工量が前後することも予想されます
- ※工事情報は適時更新していきます

工事名：企津第26号 相模原市緑区川尻4117番地付近
配水管改良工事（概数設計）

工事期間：令和6年3月25日から令和6年10月1日まで

施工業者：日本プランニング株式会社 042-782-2057
現場代理人 内藤 厚 080-5375-8794